FACULDADE ANHANGUERA

CURSO ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

UNIDADE 2 – Metodologias em gestão de projeto de software

AULA PRÁTICA - METODOLOGIA SCRUM

PLANEJAMENTO DE SPRINT E APLICAÇÃO DO **SCRUM**

ALUNO: Marcos Paulo da Silva Rodrigues

Fevereiro / 2026

AULA PRÁTICA - UNIDADE 2

Metodologia em gestão de projeto de software

TEMA: Aplicação do scrum no desenvolvimento do SGER

ALUNO: Marcos Paulo da Silva Rodrigues

PROFESSOR: MARCO HISATOMI

CURSO: Análise e desenvolvimento de sistemas

FEVEREIRO / 2026

CRIAÇÃO DO PRODUCT BACKLOG

O Product backlog representa as funçoes necessária para que o sistema de micro-reconhecimento seja minimamente funcional (MVP)

1 - Envio de reconhecimento básico

Permitir que um colaborador mande um badge de reconhecimento pra outro usuário.

2 - Seleção de usuário

Possibilita a busca e seleção do colaborador que receberá o reconhecimento.

3 – Catálogo de badges

Mandar opções simples de bages como “ótimo trabalho”, “ajudou bastante”.

4 – Histórico de reconhecimentos

Permitir que o usuário visualize os reconhecimentos enviados e recebidos.

5 - Notificação de recebimento

Enviar uma notificação para o colaborador quando ele receber um reconhecimento.

META DA SPRINT

A meta da Sprint 1 é entregar uma versão funcional do sistema de Micro-Reconhecimento que permita aos colaboradores enviarem, receber e visualizar reconhecimentos, promovendo maior engajamento e interação entre a equipe remota.

SPRINT BACKLOG

1 – Envio de reconhecimento básico.

. Fazer uma interface de envio de reconhecimento.

. Criar formulário com badge e mensagem.

. Colocar logica de registro no banco de dados.

. Validar envio e confirmação da ação.

2 - Seleção de usuário

. Fazer tela de busca de colaboradores.

. Colocar sistema de pesquisa por nome.

. Colocar lista de usuário.

. Validar seleção e destinatário.

3 – Catálogo de badges

. Definir badges disponíveis no sistema.

. Criar layout visual dos badges.

. Colocar associação do badge no reconhecimento enviado.

. Armazenar informações no banco de dados.

RESULTADOS ESPERADOS

Com a Sprint planejada, esperamos entregar um MVP funcional do sistema, capaz de incentivar o reconhecimento dos colaboradores, melhorar o engajamento da equipe e fornecer visibilidade das pequenas conquistas do dia a dia.

EVIDENCIAS: